会 议 纪 要
会议名称：玉溪市中山医院信息化建设项目周例会
会议时间：2023年10月23日 14:30
会议地点：门诊4楼会议室
会议主要内容：
1. 通报最新玉溪市中山医院开业运营计划表，各关键节点完成时间，全院信息化计划。
2. 信息化硬件物流信息情况通报，预计10月24日到达。
3. [bookmark: _GoBack]电信公司、供货商、信息科参会人员现场查看备份机房环境，确认临时机房已经具备服务器安装条件。集成商提出插线板2500W功率不够，信息科正在与厂商核实。
会议安排：
1.请电信公司配合厂商跟进硬件到货具体时间，10月24日人随货到，到场之后积极组织服务器上架及系统部署。医院信息科、东软公司积极配合实施部署，提供所需插线板、网线等耗材。暂时不用的交换机、备份服务器等设备不上架、不通电。
2.电信公司需在10月30日完成硬件环境的部署，为东软公司10月31日进场安装软件创造条件。
3.新院区智能化项目将在2024年1月31日前交付，东软公司需在2024年2月1日前完成所有东软系统的部署、内部联调、培训工作，具备在澄江市人民医院上线的条件。
4.2024年2月1日至2月29日期间，新院区机房及外部环境具备之后，电信公司负责将所有服务器及存储等硬件设备搬迁至新院区，并安装调试，提供东软系统与其他院内信息系统对接条件。电信公司负责所有终端设备电脑、打印机等安装到医院指定的位置。
5.第一批供货清单中的打印机样机到位之后，东软公司尽快进行测试，配合信息科在11月10前确定打印机耗材采购清单。

